

府中町地域公共交通網形成計画の中間見直しについて


(概要)

計画期間前期（令和元年度～令和３年度）において検討・実施することとしていた取組について、令和２年３月頃からの新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、外出の自粛などによる公共交通利用者の大幅な減少が発生したことから、つばきバスの実証運行及びデマンド・タクシーの試験運行開始に遅れが生じました。

「府中町地域公共交通網形成計画」においては、令和４年度中に中間見直しを実施することとしていましたが、取り組みの進捗が約半年遅れたこと、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による今後の利用者の動向が不透明であることから、令和４年度の時点では、取組に対する十分な効果検証が難しいと判断し、中間見直しの時期を令和５年へ後ろ倒しすることとしました。

取組内容	実施主体				実施時期						
	行政（町）	交通事業者	地域住民	地元企業	令和元年度 (2019年度)	令和2年度 (2020年度)	令和3年度 (2021年度)	令和4年度 (2022年度)	令和5年度 (2023年度)	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)
公共交通不便地域等の交通手段確保策の検討	●	●	●		検討						
つばきバスの運行見直し	●	●			検討・試験運行						
高齢者を対象とした地域公共交通を利用した外出促進策の検討	●	●		●	検討						
各交通モードの接続改善	●	●			道路整備状況に応じ実施						
駅舎や駅周辺施設のユニバーサルデザイン化の推進	●	●			施設整備状況に応じ随時実施						
駅周辺の駐車場・駐輪場の確保方策の検討	●				事業進捗に応じ検討						
店舗・交通事業者と連携した渋滞軽減策の検討	●	●		●	検討						
都市計画道路の整備推進	●				随時実施						
サービス内容のわかりやすい情報提供	●	●					実施				
円滑な移動のための環境整備	●	●			随時実施						
地域公共交通利用の意識啓発	●	●	●				実施				
つばきバスの料金体系の見直し検討	●	●			検討						

図：取組の実施スケジュール（府中町地域公共交通網形成計画から抜粋・加筆）



図：計画の進捗管理スケジュール