
工事箇所

平成30
(2018)
年度

平成31(2019)年度
平成32
(2020)
年度

1～3月 4～6月 7～9月 10～12月 1～3月 4月～

町
実
施

町道

❶

❷

❸

新宮川 ❹

 揚倉山運動公園 下段グラ
ウンド（災害廃棄物等仮置場） ❺

揚倉山運動公園 遊歩道等 ❻

みくまり峡森林公園 ❼

呉娑々宇林道

❽1期

❽ 2期

❽ 3期

長尾林道 ❾

急傾斜地崩壊対策工事 10

県
実
施

榎川

❶

❷

❸

❹

県道 ❺
河川内土砂撤去
(府中大川・榎川 ) ❻

砂防 ･治山堰堤新設 ❼

❻揚倉山運動公園
　遊歩道等

❼砂防・治山堰堤新設

10急傾斜地崩壊対策工事

❺揚倉山運動公園
　下段グラウンド

呉娑々宇林道

❽２期

❾長尾林道

❽３期

❽１期

❼みくまり峡森林公園

❹新宮川
❸❷

❶

❹

❸

❶
❷

❻河川内
　土砂撤去

町道

榎
川

❺県道

災
害
復
旧･

対
策
工
事
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ケ
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ュ
ー
ル
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豪
雨
災
害
復
旧
事
業
室　

☎
５
３
６ｰ

０
３
７
０

　

府
中
町
は
、
平
成
30
年
７
月
豪

雨
に
よ
る
被
害
を
受
け
た
公
共
施

設
の
本
格
的
な
復
旧
工
事
に
向
け

て
、
昨
年
10
月
か
ら
国
・
県
と
工

事
内
容
の
協
議
を
行
っ
て
き
ま
し

工事箇所図

工事スケジュール

た
。
こ
の
た
び
、
す
べ
て
の
復
旧

箇
所
に
関
し
て
協
議
を
終
え
た
た

め
、
本
紙
11
月
号
に
掲
載
し
た
復

旧
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
更
新
し
、
詳

し
い
工
事
箇
所
と
工
期
を
お
知
ら

せ
し
ま
す
。

　

ま
た
、
広
島
県
が
復
旧
工
事
を

行
う
箇
所
や
、
今
後
の
災
害
へ
の

備
え
と
し
て
対
策
工
事
を
行
う
箇

所
も
、
２
月
時
点
で
決
ま
っ
て
い

る
内
容
を
追
記
し
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
か
ら
本
格
的
な
復
旧
工
事

が
始
ま
り
、
交
通
規
制
や
騒
音
な

ど
、
ご
迷
惑
を
お
か
け
す
る
場
合

が
あ
り
ま
す
が
、
一
日
で
も
早
い

公
共
施
設
の
復
旧
の
た
め
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

呉娑々宇林道の応急復旧工事が完了（2方向から撮影）

平
成
30
年
７
月
豪
雨

※工事スケジュールは、状況により変更する場合があります。

2月～5月末

2月～5月末

2月～5月末

10月～12月末

5月～H32（2020）年3月末

9月～H32（2020）年4月末

～1月末(応急)
2月～9月末

(工事内容・実施時期を検討中)

2月～5月末

2月～5月末

4月～H32（2020）年3月末

3月～5月末(1期 ) 10月～H32（2020）年3月末（2期）

H31（2019）年～H32（2020）年

3月～7月末

7月～H32（2020）年6月末

H32（2020）年3月～

H32（2020）年3月～

H32（2020）年2月～

2月～4月末
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