
社会資本総合整備計画　　事後評価書

計画の名称
計画の期間 府中町
計画の目標

　本町の人口密度は、4854人/km2（平成17年国勢調査結果）と高く、特に町の北西地域の約41haは重点密集市街地に指定され、地震時に火災延焼の恐れが
あるため、早急な改善が求められているこのような中、災害に対する住民意識も高まっており、本町では自主防災組織の結成率は概ね100％を達し、各地域
で住民を主体とした自主防災活動が展開されている。

・「府中町第３次総合計画」住民アンケートにおける「災害への対策」の評価を、2.83ポイント（H22）から2.93ポイント（H25）へ上昇。
・「府中町地域防災計画」の備蓄計画に基づき、想定備蓄対象者数に対して災害発生直後２食分の食料が確保された人数の割合を、0％（H22）から30％（H25）へ増加。

住民アンケートにおける「災害への対策」の平均値
　（５点：安心、４点：やや安心、３点：普通、２点：やや不安、１点：不安）
想定備蓄対象者数に対し、災害発生直後２食分の食料が確保された人数の割合
　（２食分の食料が確保された人数）　÷　想定備蓄対象者数

Ａ Ｂ Ｃ

○事後評価の実施体制、実施時期
事後評価の実施体制 事後評価の実施時期

　平成２７年度（事業終了後）
　府中町生活環境部において実施 公表の方法

　町のホームページにより公表

１．交付対象事業の進捗状況
Ａ　基幹事業

H23 H24 H25 H26 H27
A-1 防災 一般 府中町 直接 府中町 府中町 118.0

118.0

番号
事業
種別

地域
種別

中間目標値

直接
間接

事業
者

事業実施期間

4.0百万円118.0百万円 0.0百万円

(Ｈ２３末)

2.93ポイント

効果促進事業費の割合
Ｃ／(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

0%

2.83ポイント

要素となる事業名 全体事業費

（百万円） 備考

3.3%

定量的指標の現況値及び目標値

交付
対象

　平成23年度　～　平成25年度　（3年間）
　府中町における災害に強いまちづくりの推進

　起こりうる災害から住民の生命・財産を守るため、密集市街地における防災空地の確保、備蓄倉庫の整備、備蓄品の充実などにより防災拠点機能の強化を図
り、災害に強いまちづくりを推進する。

122.0百万円

最終目標値

交付対象

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

合計
(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)

全体事業費

(Ｈ２５末)

事　　後　　評　　価

備考

30%

当初現況値
(Ｈ２２当初)

都市防災総合推進事業

事業内容 市町村名

地区公共施設整備（拠点機能を備えた防災広場の整備）

合計



Ｂ　関連社会資本整備事業

H23 H24 H25 H26 H27
0.0

0.0

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考

Ｃ　効果促進事業

H23 H24 H25 H26 H27
C-1 防災 一般 府中町 直接 府中町 4.0

4.0

番号 一体的に実施することにより期待される効果 備考
C-1 拠点機能（備蓄倉庫）を持つ防災広場の整備（A-1）と併せ、備蓄品を購入することにより、災害にたいする備えの充実化を図る

２．事業効果の発現状況、目標値の達成状況

Ⅰ定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

Ⅱ定量的指標の達成状況 指標①

（必要に応じて記述）

３．特記事項（今後の方針等）

最終目標値
目標値と実績値
に差が出た要因

最終実績値

Ⅲ定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況

2.93ポイント
目標値と実績値
に差が出た要因 事業完了し、目標を達成した。

最終実績値 2.93ポイント

最終目標値 30.0％
目標値と実績値
に差が出た要因

　東日本大震災後、復興支援により広島県内を始めとして全国的にも備蓄品等が品不足
となり、購入計画に支障が生じたため目標値に差が出た。

最終実績値 22.7％

（災害への対策
達成率）

指標②
（想定備蓄対象
者に対する食糧
の確保達成率）

要素となる事業名

災害対策備蓄事業 備蓄品の購入 府中町

番号
事業
種別

番号
事業
種別

地域
種別

交付
対象

地域
種別

交付
対象

直接
間接

事業
者

直接
間接

事業
者

市町村名

市町村名

防災情報通信システムの整備事業及び避難所マンホールトイレ設置事業を推進し、災害に対する機能・生活環境等の強化を図る。

合計

事業実施期間

事業実施期間

合計

全体事業費

（百万円） 備考

全体事業費

（百万円） 備考

事業及び
施設種別

省略
工種

要素となる事業名 事業内容

事業内容

指標①災害への対策の達成率については、2.83ポイントから0.1％ポイント増加し、2.93ポイントとなり当初目標を達成しており、
災害に強い安全なまちづくりができた。
また、指標②の備蓄品の達成率についても、0％から22.7％へ増加し、当初目標値を概ね達成することができた。



地区公共施設整備概要図

計画の名称 計画の期間 交付対象 府中町

地区公共施設整備位置図

　　　　　防災倉庫　　　

地区公共施設整備概要図・敷地全景

府中町における災害に強いまちづくりの推進 平成23年度～平成25年度（3年間）

地区公共施設整備概要図

備蓄倉庫 
備蓄倉庫 

府中公民館 

用地取得面積 1266.76㎡ 

Ａ－１ 都市防災総合推進事業 
     （地区公共施設の整備） 
Ｃ－１ 災害対策備蓄事業 


