

府中町まち・ひと・しごと創生総合戦略の平成 27 年度末時点の検証

総合戦略に記載された基本目標と重要業績評価指標（KPI）それぞれの平成 27 年度末時点での達成状況を検証した結果、総じて目標が達成されていない結果であった。総合戦略に記載された 16 施策は、うち 4 施策が平成 27 年度末近くから開始・効果発現を始めた施策であり、うち 10 施策が平成 28 年度以降に開始・効果発現を始める施策であって、平成 27 年度中に十分に効果発現できた施策は限られているため、目標達成されなかったことは当然の結果と言える。今後、各施策の早期の効果発現に努め、目標達成を目指すことが必要。

<基本目標>（参考資料 1 参照）

- ①子育て世代女性 100 人あたり 0 歳児数：目標 8.82 人に対して実績 8.74 人
 ②子育て世代女性の転入出差：目標 59 人増に対して実績 17 人減

<重要業績評価指標（KPI）>（参考資料 2 参照）

12 指標中、8 指標が未達成の状況。

重要業績評価指標（KPI）	平成 27 年度末状況		施策の実施状況
保育所の一人当たり面積 2.62 m ²	達成	2.67 m ²	開始前
子ども向けボランティア活動年 8 回（現状 3 回）	達成	4 回	1 施策実施中、 1 施策開始前
放課後児童クラブ利用児童数 647 人（現状 463 人）	未達成	※	開始前
放課後子供教室の当選割合 88%（現状約 66%）	未達成	※	開始前
学校の年間の県大会出場件数 1 割増	達成	22%増	実施短期
中学校卒業時の英検 3 級以上取得率 50%（現状 13.2%）	未達成	※	開始前
助成対象の子どもの推定数 5,629 人（現状 3,242）	未達成	3,283 人	開始前
12 感染症の年間発生件数 1 割減	達成	13.6%減	開始前
子育て世代女性 100 人あたり 0 歳児数 9.23 人	未達成	8.74 人	開始前
町内主要箇所の徒歩者等通行者数の平均 1 割増	未達成	11.4%減	1 施策実施中、 3 施策実施短期
町営コミュニティバスの年間利用者数 2%増	未達成	3.3%減	開始前
レンタサイクルの年間のべ利用件数 250 件	未達成	0 件	開始前

※印は平成 27 年度の値を現状値としていたもの。

(参考資料 1)

基本目標の検証

総合戦略に記載した下記の基本目標について、ここでは平成 28 年 4 月 1 日時点での住民基本台帳登録人口の集計結果により達成状況を検証する。

<子育て支援分野>

「国の長期ビジョンより 10 年早いペースでの出生率回復、つまり、子育て世代女性 100 人あたり 0 歳児数 9.23 人（現状 8.72 人）」

	0 歳児数	20～39 歳女性人口	基本目標値
H27. 4. 1 実績値	535 人	6,134 人	8.72 人
H28. 4. 1 実績値	521 人	5,963 人	8.74 人
<参考>中間目標値（H28. 4. 1 時点）			8.82 人
<参考>最終目標値（H32. 4. 1 時点）			9.23 人

<生活利便の向上・地域の魅力の向上分野>

「子育て世代の転入出差を年間+30 世帯、つまり、20～39 歳女性が前年の 19～38 歳女性比で 59 人増（現状 53 人増）」

	当年 20～39 歳女性	前年 19～38 歳女性	基本目標値	<参考>総人口
H23. 4. 1 実績値	6,597 人	6,614 人	17 人減	51,134 人
H24. 4. 1 実績値	6,466 人	6,407 人	59 人増	51,266 人
H25. 4. 1 実績値	6,312 人	6,227 人	85 人増	51,507 人
H26. 4. 1 実績値	6,201 人	6,160 人	41 人増	51,579 人
H27. 4. 1 実績値	6,134 人	6,035 人	99 人増	51,923 人
上記 5 年平均			53.4 人増	
H28. 4. 1 実績値	5,963 人	5,980 人	17 人減	52,012 人

出生率回復については 1 年前と比較して若干回復していると考えられるが、中間目標値には大きく届かず、回復が遅れている。子育て世代の転入出差については目標に大きく届かなかったばかりか、転出超過の可能性を示す結果となっている。短期的な動向によりただちに対策を必要とするものではないが、こうした傾向が続く場合には子育て世代の転入を促進させる施策強化が必要になると考えられる。

府中町まち・ひと・しごと創生総合戦略記載KPI及び施策の平成27年度末状況

重要業績評価指標 (KPI)		平成27年度末の状況	施策	平成27年度末の状況	
① 保育所の一人当たり面積 2.62㎡(非対策時2.59㎡)	達成	平成27年度中は施策開始前であったが、金剛保育園の整備により面積が100㎡以上増加し、指標値が2.67㎡に改善された。	① 祖父母が孫を保育する「孫育て」の支援	開始前	平成28年10月頃からの施策開始に向けて、現在施策開始に向けた準備段階にある。
② 子ども向けボランティア活動 年8回(現状3回)	達成	平成27年度は児童センターバンビーズでのイベント回数を1回から2回に増加させ、その他の2イベントと合わせて年間4回のイベントを開催することができた。	②a 大学生が子どもに遊びを教える等のボランティア活動支援	実施中	大学生にもボランティア参加を呼び掛けてイベント回数を3から4回に増加させることができた。
			②b 児童センター等が設置される(仮称)北部総合福祉施設の整備推進	開設前	平成29年度からの施設開設に向けて工事を実施中。平成27年度末現在の工事進捗率14%。
③ 放課後児童クラブ利用児童数647人(現状463人)	未達成	平成27年度の結果をKPIの現状値としていた。	③ 放課後児童クラブ(留守家庭児童会)の時間帯、対象学年の順次拡充	開始前	本施策は平成28年度から開始。なお、平成28年度からは小学校高学年と夏季休業中の受け入れを開始。
④ 放課後子供教室の当選割合 約88%(現状約66%)	未達成	平成27年度の結果をKPIの現状値としていた。(なお、平成28年度の募集(4月実施)時には約71%の当選割合となっている。)	④ 放課後子供教室の取組強化	開始前	本施策による放課後子供教室定員の拡大は平成28年度から開始。なお、平成28年度からは定員を75名から105名に拡大。
⑤ 学校の年間の県大会出場件数1割増	達成	平成26年度の41件に対して平成27年度は50件(22%増)だった。	⑤ ICT機器等配備による質の高い教育提供	実施短期	楽器等のクラブ用品を平成28年1月から順次2校に配備した。
⑥ 中学校卒業時の英検3級以上 取得率50%(現状13.2%)	未達成	平成27年度の結果をKPIの現状値としていた。	⑥ 地域の国際力を活かした小中学校英語教育の充実	開始前	本施策は平成28年度から開始。なお、平成28年4月よりネイティブの外国語指導助手を配置拡大。
⑦ 助成対象の子どもの推定数 5,629人(現状3,242人)	未達成	平成27年度末時点の推定値は3,283人だった。	⑦ 幅広い子育て世代が利用できるよう、子どもの医療費の助成制度を改善	開始前	改善された新たな子どもの医療費の助成制度の適用は、平成29年度から開始。
⑧ 12感染症の年間発生件数1割減	達成	384件(H25)、374件(H26)、323件(H27)と毎年減少している。変動要因が複雑であり、今後の推移を見守ることが必要。	⑧ 感染症の知識普及や新たな予防接種の負担軽減の実施	開始前	接種費用補助は平成28年度から開始。
⑨ 子育て世代女性100人あたり 0歳児数9.23人	未達成	平成28年4月1日時点の中間目標値8.82人に達しない8.74人であった。	⑨ 不妊治療支援による希望する出産の実現	開始前	不妊治療費用補助は平成28年度から開始。
⑩ 町内主要箇所の徒歩者等 通行者数の平均1割増	未達成	平成27年10月の2,056人に対して、平成28年4月は1,822人であった。平成27年10月の計測時には小学生の集団通行の影響があり、今後はこうした影響を排除できるよう毎年4月に計測時期を統一。	⑩a 子ども連れ家族が安全で快適に移動しやすい歩行者空間整備	実施中	平成27年度中に合計延長で809mの歩行者空間を整備。
			⑩b おむつ交換台設置店等の店頭表示等	実施短期	平成28年1月から子育て協賛店の登録、店頭表示用ステッカー配布を開始。平成28年4月1日時点で13店舗で店頭表示。
			⑩c 公共施設等へのベビーカー等配備	実施短期	町内4施設(役場、くすのき、2公民館)に配備し、平成28年3月より貸し出しを開始した。
			⑩d 子どもを前後に乗せる3人乗り自転車貸出	実施短期	町内の保育園、認定こども園、幼稚園の11施設に配備し、平成28年3月より貸し出しを開始した。
⑪ 町営コミュニティバスの年間 利用者数2%増	未達成	平成27年度は3.3%減の181,203人だった。	⑪ 一部ルート変更やバス停整備等によるつばきバスの利便性向上	開始前	本施策は平成28年度以降に順次開始。なお、平成28年4月からバスロケーションシステムを導入。
⑫ レンタサイクルの年間のべ利 用件数250件	未達成	平成27年度中は施策が開始前であったため0件だった。	⑫ レンタサイクル、マップ作製等による観光散策の環境整備	開始前	自転車5台を購入しており、平成28年5月よりレンタル開始。