
府中町週休２日適用工事等実施要領 

 

令和７年４月１日制  定 

令和８年４月１日一部改正 

 

１ 趣旨 

この要領は、府中町が発注する建設工事（営繕工事を除く。）において、持続可能な

建設産業に向けた労働環境の改善を目的とする「週休２日適用工事」等の実施に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

 

２ 定義 

（１）週休２日適用工事 

ア 完全週休２日（土日）とは、対象期間の全ての週において、現場閉所を土日に指

定し、１週間に２日間以上の現場閉所を行ったと認められる状態（週単位）をい

う。ただし、受注者の責によらず土日に施工を行わざるを得ない場合は、土日に代

わる現場閉所日を同一の週で指定し、１週間に２日間以上の現場閉所を行うものと

する。 

イ 月単位の週休２日とは、対象期間において、全ての月単位で４週８休（現場閉所

日数の割合が８日／２８日の状態をいう。）以上の現場閉所を行ったと認められる

状態をいう。 

ウ 通期の週休２日とは、対象期間において、４週８休以上の現場閉所を行ったと認

められる状態をいう。 

エ 月単位とは、工事着手日から起算して、４週間（２８日）ごとに分けた期間をい

う。なお、４週間を満たない期間（工事完了日の関係で２８日確保できない等）

は、通期で４週８休以上の現場閉所を行ったと認められる場合に月単位の週休２日

を達成しているものとみなす。 

オ 現場閉所とは、巡回パトロール、保守点検等の現場管理上必要な作業を行う場合

を除き、現場事務所での事務作業を含め、１日を通して現場や現場事務所が閉所さ

れた状態をいう。 

カ 対象期間は、工事着手日から工事完了日までとする。なお、ここでいう工事着手

日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所などの設置又

は測量をいう。）に着手した日を、工事完了日とは、工事完成通知書の提出見込日

から後片付け期間を除いた日をいう。また、次の期間は対象期間から除く。 

（ア） 年末年始６日間及び夏季休暇３日間 

（イ） 工場製作のみが行われている期間 

（ウ） 工事全体を一時中止している期間や、災害時の緊急対応等、受注者の責に



よらず休工・現場作業を余儀なくされる期間 

（２）週休２日交替制適用工事 

ア 完全週休２日交替制とは、対象期間の全ての週において、現場に従事した技術者

及び技能労働者が交替しながら１週間に２日間（平均休日日数の割合が２日/７

日）以上の休日を確保したと認められる状態（週単位）をいう。 

イ 月単位の週休２日交替制とは、対象期間において、全ての月単位で技術者及び技

能労働者が交替しながら４週８休（現場に従事した技術者及び技能労働者の平均休

日数の割合が８日／２８日の状態をいう。）以上の休日を確保したと認められる状

態をいう。 

ウ 通期の週休２日交替制とは、対象期間において、技術者及び技能労働者が交替し

ながら４週８休以上の休日を確保したと認められる状態をいう。 

エ 月単位とは、工事着手日から起算して、４週間（２８日）ごとに分けた期間をい

う。なお、４週間を満たない期間（工事完了日の関係で２８日確保できない等）

は、通期で４週８休以上の休日確保を行ったと認められる場合に月単位の週休２日

交替制を達成しているものとみなす。 

オ 交替制による休日確保は、施工体制台帳上の元請業者及び下請業者の技術者・技

能労働者を対象とする。ただし、一時的に従事した技術者及び技能労働者は対象外

とする。なお、一時的とは、２週間未満とする。 

カ 平均休日数の割合（以下、「休日率」という。）とは、対象となる技術者及び技能

労働者ごとの休日日数の割合を平均した値をいう。 

キ 対象期間は、工事着手日から工事完了日までとする。なお、ここでいう工事着手

日とは、工事開始日以降の実際の工事のための準備工事（現場事務所などの設置又

は測量をいう。）に着手した日を、工事完了日とは、工事完成通知書の提出見込日

から後片付け期間を除いた日をいう。また、次の期間は対象期間から除く。 

（ア）工事製作のみが行われている期間 

（イ）工事全体を一時中止している期間や、災害時の緊急対応等、受注者の責によ

らず休工・現場作業を余儀なくされる期間 

ク 実際の作業はなくても、現場へ出る体制を確保している日（待機日）は、休日と

しない。ただし、自宅待機は休日とする。 

 

３ 対象工事 

次に該当する建設工事を対象とする。ただし、災害時等の緊急対応工事は除く。 

なお、対象期間が著しく短い建設工事は、対象外とすることができる。 

（１） 週休２日 

原則、現場閉所が可能な全ての建設工事を対象とする。 

（２） 週休２日交替制 



現場閉所が困難な全ての建設工事を対象とする。なお、現場閉所が困難な例は次

のとおり。 

ア 緊急性が高い工事等、休日（土日、祝日、年末年始休暇、夏季休暇）に作業が必

要な建設工事 

イ 社会的要請や現場条件の制約等により、現場閉所を行うことが困難な建設工事 

 

４ 発注方式 

請負対象設計金額が３億円以上の建設工事（以下、「完全週休２日対象の建設工事」

という。）は、完全週休２日（土日）又は完全週休２日交替制の受注者希望型で実施す

るものとする。 

それ以外の建設工事ついては、原則、月単位の週休２日又は週休２日交替制の発注者

指定型で実施するものとする。 

なお、完全週休２日の取組を達成できなかった場合は、月単位の取組を実施し、月単

位の取組を達成できなかった場合は、原則、通期の取組を実施すること。 

 

５ 実施方法 

（１）週休２日適用工事 

ア 完全週休２日対象の建設工事において、受注者が完全週休２日の実施を希望する

場合、受注者は工事着手までに完全週休２日の実施について工事打合せ簿により発

注者へ申し出るものとする。なお、希望がない場合は、月単位の週休２日を実施す

るものとする。 

イ 受注者は、工事着手までに週休２日取得が確認できる様式１「休日取得計画表

（以下「計画表」という。）」を記載した施工計画書を監督職員に提出するものと

し、対象期間を明確にするため、工事着手日と工事完了日を計画表に明記するもの

とする。 

なお、品質管理・安全管理等のために継続して行わなければならない作業や工程

上の都合等やむを得ない場合は、工事着手後であっても週休日を変更することがで

きるものとし、雨天時等で現場閉所する場合においても、週休日とすることができ

る。 

ウ 受注者は、計画表に休日の取得状況を記入し、休日の取得状況が確認できる書類

（工事日誌や出勤簿等）とともに、毎月７日までに監督職員に提出するものとす

る。 

エ 週休２日を理由とする工期延長については認めないものとする。 

オ 受注者は、完全週休２日又は月単位の週休２日を達成できなくなった場合は、速

やかにその理由を打合せ簿等で監督職員に提出するものとする。 

カ 受注者は、工事着手までに監督職員と協議した上で、週休２日交替制を行った場



合、設計変更することができる。 

（２）週休２日交替制適用工事 

ア 完全週休２日対象の建設工事において、受注者が完全週休２日の実施を希望する

場合、受注者は工事着手までに完全週休２日の実施について工事打合せ簿により発

注者へ申し出るものとする。なお、希望がない場合は、月単位の週休２日を実施す

るものとする。 

イ 受注者は、工事着手までに施工体制の内容や休日確保状況を証明する方法を記載

した施工計画書を監督職員に提出するものとする。 

なお、品質管理・安全管理等のために継続して行わなければならない作業や工程

上の都合等やむを得ない場合は、工事着手後であっても週休日を変更することがで

きるものとし、雨天時等で現場閉所する場合においても、週休日とすることができ

る。 

ウ 受注者は、計画表に休日の取得状況を記入し、休日の取得状況が確認できる書類

とともに、毎月７日までに監督職員に提出するものとする。 

エ 週休２日交替制を理由とする工期延長については認めないものとする。 

オ 受注者は、完全週休２日又は月単位の週休２日交替制を達成できなくなった場合

は、速やかにその理由を打合せ簿等で監督職員に提出するものとする。 

 

６ 経費等の補正 

（１）週休２日適用工事 

表１に示す各経費の補正係数を乗じるものとする。 

また、市場単価における補正係数については、表２及び表３によるものとし、土

木工事標準単価における補正係数については、表４によるものとする。 

発注の際は、完全週休２日対象の建設工事については、完全週休２日（土日）の

補正係数を乗じたもので発注する。それ以外の建設工事については、月単位の補正

係数を乗じたもので発注する。 

完全週休２日対象の建設工事のうち、完全週休２日（土日）の取組を希望しない

工事については、直近の変更契約の際に、月単位の週休２日の補正係数に変更す

る。また、完全週休２日（土日）が未達成の場合は、月単位の補正係数により設計

変更を行い、月単位の４週８休が未達成の場合は、補正係数を除いて設計変更を行

うものとする。 

（２）週休２日交替制適用工事 

表１に示す各経費の補正係数を乗じるものとする。 

また、市場単価における補正係数については、表２及び表３によるものとし、土

木工事標準単価における補正係数については、表４によるものとする。 

発注の際は、完全週休２日対象の建設工事について、完全週休２日交替制の補正



係数を乗じたもので発注する。それ以外の建設工事については、月単位の補正係数

を乗じたもので発注する。 

完全週休２日対象の建設工事のうち、完全週休２日交替制の取組を希望しない工

事については、直近の変更契約の際に、月単位の週休２日の補正係数に変更する。

また、完全週休２日交替制が未達成の場合は、月単位の補正係数により設計変更

し、月単位の４週８休が未達成の場合は、補正係数を除いて設計変更を行うものと

する。 

表１ 各経費の補正係数 

週休２日 労務費 
機械経費

（賃料） 
共通仮設費 現場管理費 

完全週休２日（土・日） 

（週単位） 

現場閉所率２８．５％ 

（２日／７日）以上 

１．０２ ― １．０２ １．０３ 

月単位（４週８休以上） 

現場閉所率２８．５％ 

（８日／２８日）以上 

１．０２ ― １．０１ １．０２ 

通期（４週８休以上） 

現場閉所率２８．５％ 

（８日／２８日）以上 

― ― ― ― 

週休２日交替制 労務費 
機械経費

（賃料） 
共通仮設費 現場管理費 

完全週休２日（土・日） 

（週単位） 

現場閉所率２８．５％ 

（２日／７日）以上 

１．０２ ― ― １．０３ 

月単位（４週８休以上） 

現場閉所率２８．５％ 

（８日／２８日）以上 

１．０２ ― ― １．０２ 

通期（４週８休以上） 

現場閉所率２８．５％ 

（８日／２８日）以上 

― ― ― ― 

 

７ 工事成績評定 

完全週休２日対象の建設工事について、受注者の責により、月単位の週休２日又は週

休２日交替制に取組む姿勢が見られなかった場合、または、それ以外の建設工事つい



て、受注者の責により、通期の週休２日又は週休２日交替制に取組む姿勢が見られなか

った場合は、必要に応じ、土木工事成績評定の「法令遵守等」で減ずるものとする。 

 

８ その他 

この要領に定めのない事項については、必要に応じ、受発注者で協議して定めるもの

とする。 

 

附 則 

 この要領は、令和７年６月１日から施行する。 

附 則 

 この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

表２ 市場単価の補正係数（週休２日適用工事（土木工事）） 

名称 区分 

補正係数 

週休２日 週休２日交替制 

月単位 

完全 

週休２日 

（土日） 

（週単位） 

月単位 

完全 

週休２日 

（土日） 

（週単位） 

鉄筋工   １．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

ガス圧接工   １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

インターロッキング

ブロック工 

設置 １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

撤去 １．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

防護柵設置工（ガー

ドレール） 

設置 １．００ １．００ １．００ １．００ 

撤去 １．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

防護柵設置工（ガー

ドパイプ） 

設置 １．００ １．００ １．００ １．００ 

撤去 １．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

防護柵設置工（横

断・転落防止柵） 

設置 １．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

撤去 １．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

防護柵設置工（落石

防護柵） 
 １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

防護柵設置工（落石

防止網） 
 １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

道路標識設置工 設置 １．００ １．００ １．００ １．００ 



撤去 

・ 

移設 

１．０１ 

 

１．０１ 

 

１．０１ 

 

１．０１ 

 

道路付属物設置工 
設置 １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

撤去 １．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

法面工  １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

吹付枠工  １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

鉄筋挿入工(ロック

ボルト工） 
 １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

道路植栽工  １．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

公園植栽工  １．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

橋梁用伸縮継手袋置

設置工 
 １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

橋梁用埋設型伸縮継

手袋置設置工 
 １．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

橋面防水工   １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

薄層カラー舗装工   １．００ １．００ １．００ １．００ 

グルービング工   １．００ １．００ １．００ １．００ 

軟弱地盤処理工   １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

コンクリート表面処

理工 

（ウォータージェッ

ト工） 

  １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

 

表３ 市場単価の補正係数（週休２日適用工事（下水道工事））  

名称 

規格 

・ 

仕様 

補正係数 

週休２日 週休２日交替制 

月単位 

完全 

週休２日

（土日）

（週単位） 

月単位 

完全 

週休２日

（土日）

（週単位） 

硬質塩化ビニル管設

置工 
  １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 



リブ付硬質塩化ビニ

ル管設置工 
  １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

砂基礎工 

人力施

工 
１．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

機械施

工 
１．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

砕石基礎工 

人力施

工 
１．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

機械施

工 
１．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

組立マンホール設置

工 
  １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

小型マンホール工   １．００ １．００ １．００ １．００ 

取付管及びます設置

工 

ます設

置工 
１．００ １．００ １．００ １．００ 

取付管

布設及

び支管

取付工 

１．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

 

表４ 土木工事標準単価の補正係数（土木工事）  

名称 

規格 

・ 

仕様 

補正係数 

週休２日 週休２日交替制 

月単位 

完全 

週休２日

（土日）

（週単位） 

月単位 

完全 

週休２日

（土日）

（週単位） 

区画線工  １．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

高視認性区画線工  １．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

橋梁塗装工  １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

構造物とりこわし工 
機械 １．０１ １．０１ １．０１ １．０１ 

人力 １．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

コンクリートブロッ

ク積工 
 １．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 

排水構造物工   １．０２ １．０２ １．０２ １．０２ 



 


